标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日   2019年4月1日   四   五   六   日   一   二   三
1	*	启动	3 个工作日	2019年3月29日	2019年4月2日		4/2
2	*	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日		
3	<u>†</u>	组建核心团队	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日		UI专家,项目经理
4	<b>*</b>	指定时间计划和里程碑	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日		<b>项目经理</b>
5	<b>*</b>	分析干系人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日		<b>项目经理</b>
6	<b>*</b>	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日		<b>项目经理</b>
7	*	制定项目章程	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	2, 3, 4, 5, 6	项目经3
8	*	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	7	项
9		规划	30 个工作日	2019年4月3日	2019年5月14日		
10		规划范围	18 个工作日	2019年4月3日	2019年4月26日		
11	į 🖈	指定需求说明书	10 个工作日	2019年4月3日	2019年4月16日	8	
12	*	界面设计	5 个工作日	2019年4月17日	2019年4月23日	11	
13	*	详细设计说明书	5 个工作日	2019年4月17日	2019年4月23日	11	
14	į 🏃	范围说明书	3 个工作日	2019年4月17日	2019年4月19日	11	
15	• 🖈	创建WBS	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日	12, 13, 14	
16	<u>→</u>	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	15	
17		规划时间	7 个工作日	2019年4月29日	2019年5月7日		
18	<u>→</u>	排列工作包顺序	2 个工作日	2019年4月29日	2019年4月30日	16	
19	<b>→</b>	估算资源	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日	18	
20	i 🌦	估算持续时间	2 个工作日	2019年5月3日	2019年5月6日	19	
21	• 🛈	制定进度计划	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	20	
22		规划成本	2 个工作日	2019年5月8日	2019年5月9日	v	
23	i 🖈	项目成本估算	1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	21	
24	• 🖈	项目预算	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	23	
25		规划质量	3 个工作日	2019年4月29日	2019年5月1日		
26	<b>→</b>	制定测试计划	2 个工作日	2019年4月29日	2019年4月30日	16	
27	*	制定测试用例	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	26	
28	*	规划人力资源	3 个工作日	2019年5月2日	2019年5月6日		
29	i 🌦	制定人力资源计划	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	19	
30	<b>i</b>	制定人员配备管理计划	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	29	
31	<u>→</u>	规划沟通	19 个工作日	2019年4月15日	2019年5月9日		
32	• 🖈	制定沟通管理计划	2 个工作日	2019年5月7日	2019年5月8日	30	
33	*	规划采购	7 个工作日	2019年5月4日	2019年5月13日		
34	i 🏃	自制外购分析	3 个工作日	2019年5月4日	2019年5月7日	19	
		任务	非活动任务	手动指	商要总成 ————	外部里程碑	<b>♦</b>
		1= 11	非活动里程碑 ◇	手动指	商要	■ 最后期限	•
	明心心理咨询项目	里程碑◆	非活动摘要	1 仅开始		进度	
日期: 2	2019年3月29日						
		摘要	手动任务	仅完成		手动进度	
		项目摘要 『	【 仅工期	外部包	E务		
		·		第 1 页			

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日   2019年4月1日   四   五   六   日   一   二   三
35	Y	*	制定采购文件	4 个工作日	2019年5月8日	2019年5月13日	34	
36	•	-	规划风险	3 个工作日	2019年5月10日	2019年5月14日	0.1	
37	į.	-5	识别风险	1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日	17, 22, 28	
38	i	-5	风险分析	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	37	
39	•	-5	制定风险登记册	1 个工作目	2019年5月14日	2019年5月14日	38	
40		-5	规划整合	1 个工作目	2019年5月15日	2019年5月15日	39	
41		-3	执行与监控	17 个工作日	2019年4月3日	2019年4月25日		
42		*	组件项目团队	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	1	
43		-	项目执行	6 个工作日	2019年4月4日	2019年4月11日		
44			用户模块	4 个工作日	2019年4月4日	2019年4月9日		
45	i	*	注册登录	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	42	
46	i	<u> </u>	退出登录	1 个工作目	2019年4月5日	2019年4月5日	45	
47	i		首页	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	42	
48	•		咨询模块	3 个工作日	2019年4月4日	2019年4月8日	12	P-I
49	i	*	分页检索	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	42	
50	i	<u> </u>	咨询师预约时间展示	1 个工作目	2019年4月5日	2019年4月5日	49	
51	i	<u> </u>	咨询师详细介绍	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	50	
52	i	<u> </u>	预约功能	1 个工作目	2019年4月5日	2019年4月5日	49	
53	i	<u> </u>	在线支付	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	52	
54	•	1	视频语音聊天		2010   1/10	2010   1/10	02	
55			课程模块	4 个工作日	2019年4月4日	2019年4月9日		r-
56	į.	<u> </u>	课程展示	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	42	
57	i	<b>→</b>	课程详细介绍	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	56	
58	i	<b>→</b>	课程播放	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	57	
59	•	<b>→</b>	评论	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	58	
60		<b>→</b>	个人中心	2 个工作日	2019年4月5日	2019年4月8日		
61	i	<b>~</b>	咨询记录	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	45	
62	i	<b>~</b>	课程记录	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	45	
63	i	<b>~</b>	个人设置	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	45	
64	•		咨询师模块	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	10	
65	i	*	文章发布	1 个工作目	2019年4月5日	2019年4月5日	45	
66	i	<b>~</b>	课程发布	1 个工作目	2019年4月5日	2019年4月5日	45	
67	i	<b>→</b>	订单查询	1 个工作目	2019年4月5日	2019年4月5日	45	
68	i	-	排班管理	1 个工作目	2019年4月5日	2019年4月5日	45	
	•	7		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		摘要总成		<b>♦</b>
			任务	非活动任务				
福口.	明上心	心细次沟面口	拆分		手动		最后期限	•
	项目: 明心心理咨询项目 日期: 2019年3月29日		里程碑 ◆	非活动摘要	<b>以开</b>	始时间	进度	
口別:	2019	1十3月23日	摘要	■ 手动任务 ■	<b>仅</b> 完	成时间 ]	手动进度	
			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	又工期	外部		-	
			ハロ州久	u IV -1-/91	/1 HP	11.7/		
					第 2 页			

标识号	任务模式 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日,	1 . 1	2019年4月1日
						四 五	六   日	<u> - = = </u>
69	项目监控	3 个工作日	2019年4月4日	2019年4月8日				<u> </u>
70	★ 各项指标	监控 1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	42			
71	★ 监控评审	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	70			
72	★ 変更评审	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	71			
73	管理干系	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日				
74	★ 发布项目		2019年4月4日	2019年4月4日	42			
75	★ 报告监控	指标 1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	42			
76	★ 干系人沟	通 1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	42			
77	团队建设	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日				
78	★    娱乐	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	42			
79	≯沟通	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	42			
80	采购	16 个工作日	2019年4月4日	2019年4月25日	42			
81	项目验收	2 个工作日	2019年4月12日	2019年4月15日	43			
82	<b>収尾</b>	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日				







