







































标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	三	四	五	六
1		启动	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
2		组件核心团队								
3		干系人分析								
4		里程碑计划								
5		制定项目章程								
6		项目启动大会								
7		规划	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
8		规划范围	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
9		指定需求说明书								
10		界面设计								
11		详细设计说明书								
12		范围说明书								
13		创建WBS								
14		形成范围基准								
15		规划时间	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
16		排列工作包顺序								
17		估算资源								
18		估算持续时间								
19		制定进度计划								
20		规划成本	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
21		项目成本估算								
22		项目预算								
23		规划质量	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
24		制定测试计划								
25		制定测试用例								
26		规划人力资源	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
27		制定人力资源计划								
28		制定人员配备管理计划								
29		规划沟通	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
30		制定沟通管理计划								
31		规划风险	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
32		识别风险								
33		风险分析								


















项目：项目1
日期：2019年3月29日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	三	四	五	六
34		制定风险登记册								
35		规划整合								
36		执行与监控	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
37		组件项目团队								
38		项目执行	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
39		用户模块	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
40		首页								
41		咨询模块	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
42		咨询师介绍								
43		可咨询时间展示								
44		预约功能								
45		在线支付								
46		视频语音聊天								
47		课程模块	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
48		课程展示页								
49		课程详情页展示								
50		课程播放页展示								
51		阅读模块	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
52		文章展示页								
53		文章内容页								
54		评论								
55		个人中心	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
56		咨询记录								
57		课程记录								
58		个人设置								
59		咨询师模块	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
60		发表文章	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
61		文章编辑页								
62		上传课程	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
63		课程上传页								
64		课程目录构建页								
65		排班管理	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
66		项目监控	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					

项目： 项目1 日期： 2019年3月29日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	三	四	五	六
67			各项指标监控	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
68			监控评审								
69			变更评审								
70			例会								
71			管理干系人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
72			发布项目信息								
73			报告监控指标								
74			干系人沟通								
75			团队建设	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
76			培训								
77			娱乐活动								
78			沟通								
79			采购								
80			项目验收								
81			收尾	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
82			项目终验								
83			结束采购								
84			项目内部收尾								

项目：项目1 日期：2019年3月29日			任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑			
			拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限		
			里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度		
			摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度		
			项目摘要		仅工期		外部任务	