





标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四	五	六	日
67			订单查询							
68			排班管理							
69			项目监控	1 个工作日?	2019年6月2	2019年6月2				
70			各项指标监控							
71			监控评审							
72			变更评审							
73			例会							
74			管理干系人	1 个工作日?	2019年6月2	2019年6月2				
75			发布项目信息							
76			报告监控指标							
77			干系人沟通							
78			团队建设	1 个工作日?	2019年6月2	2019年6月2				
81			采购	1 个工作日	2019年6月21	2019年6月21				
82			项目验收							
83			收尾	1 个工作日?	2019年6月2	2019年6月2				



项目：明心心理咨询WBS

日期：2019年3月22日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期











手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务











外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

